

MAPA DE RISCOS
 (
Contratação de 
vacinas 
voltad
a
s à ação de 
vacinaçã contra a influenza
 acerca dos aspectos gerais da
 
nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), abordando de
 
forma
 
ampla
 
os
 
seguintes
 
temas/conteúdos:
Atrasos no abastecimento
;
Inovações
 
trazidas
 
pela
 
Lei
 
nº
 
14.133/2021;
Planejamento
 
da
 
contratação
 
segundo
 
a
 
nova
 
Lei;
IDENTIFICAÇÃO
 
DA
 
NECESSIDADE
 
DA
 
CONTRATAÇÃO
)

	FASE DE ANÁLISE

	X
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

	
	Gestão do Contrato



	RISCO 01

	Identificar os riscos associados a este processo de contratação.
Deve-se avaliar a magnitude das consequências de um evento que pode ocorrer nesta contratação bem como a probabilidade do evento e suas consequências.
Ex: Atraso na entrega, qualidade abaixo do mínimo definido, prazo de validade insupficiente para o planejamento da distribuição.

	Probabilidade:
	X
	Baixa
	
	Média
	
	Alta

	Impacto:
	
	Baixa
	X
	Média
	
	Alta

	Id
	Dano

	1.
	Avaliá-los quanto ao impacto e à probabilidade de ocorrência.
Ex: Desabastecimento, impacto social e não aproveitamento do material entregue.

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	
1.
	
Ex:Definição de penalidades rígidas para o não cumprimento sla de qualidade.
	Pessoa responsavel por dar o atesto das aquisições.

	2.
	
Ex:Garantir que o processo de recebimento e validação do material não seja falho.
	Pessoa responsavel por dar o atesto das aquisições.

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Redistribuição do estoque disponível
	Gerente/Setor Requisitante 

	2.
	Acionar o fornecedor para reposição emergencial
	Gerente/Setor Requisitante



	RISCO 02

	

	Probabilidade:
	X
	Baixa
	
	Média
	
	Alta

	Impacto:
	
	Baixa
	
	Média
	X
	Alta

	Id
	Dano

	1.
	

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	
	

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	
	


	RESPONSÁVEIS
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